

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa, modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Skalbmierz
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009863
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Tadeusza Kościuszki 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Skalbmierz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 28-530
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@skalbmierz.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.skalbmierz.eu>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e154523d-6990-11ed-aea3-5a7c432eaced
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00479423
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2023-11-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00449476/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Budowa, przebudowa, modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz.

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybenice.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty żelbetowe konstrukcyjne,
- roboty ciesielskie i dekarские,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykończeniowe i biały montaż,
- roboty ziemne i montażowe zewnętrzne oraz roboty brukarskie.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniwo słonecznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-01-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Krzysztof Gola Firma Handlowo Usługowa "MAJA"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6591006195

4.3.3.) Ulica: Ślaboszów 72

4.3.4.) Miejscowość: Ślaboszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-218

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 463602,18 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00008181/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-08-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe. Wzrost ceny umowy o roboty dodatkowe.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe. Zakres rzeczowy robót dodatkowych określa protokół robót dodatkowych i kosztorys. Wzrost ceny umowy o roboty dodatkowe w kwocie 40485,57 zł. brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 40485,57

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie