

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa, modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Skalbierz
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009863
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Tadeusza Kościuszki 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Skalbierz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 28-530
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@skalbmierz.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.skalbmierz.eu>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-96a223c9-70a0-11ed-aea3-5a7c432eaced
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00072685
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-01-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00468065/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- „Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.”
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa, modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz.

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 2: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosiejów i Drożejowice.

• Rosiejów

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe,
- roboty elewacyjne oraz montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
- remont dachu i poddasza,
- roboty remontowe wew. Budynku.

Uwaga!: Z realizacji zadania wyłączono:

- z przedmiaru robót pozycje: 47, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 77

• Drożejowice

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej,
- zasilanie bramy wjazdowej,
- wykończenie posadzki na schodach w pomieszczeniu garażu,
- wymiana drzwi zewnętrznych.

Uwaga! : Z realizacji zadania wyłączono:

- Remont schodów zewnętrznych poz. 12 i 13 z przedmiaru robót

3.8.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-02-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Remontowo Budowlane
Krzysztof Parlak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551023744

4.3.3.) Ulica: Sępiczów 88a,

4.3.4.) Miejscowość: Nowy Korczyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-136

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 538856,06 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00090646/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wzrost ceny wynagrodzenia spowodowany robotami dodatkowymi

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy spowodowany robotami dodatkowymi w oparciu o protokół robót dodatkowych i kosztorys na roboty dodatkowe.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 172818,09

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00072521/01